

u^b

b
UNIVERSITÄT
BERN



Abilium: Iterationsanalyse

Leïla Ayinkamiye

leila.ayinkamiye@students.unibe.ch

Projektteam

- Claudio Berger — Master Tracker
- Leïla Ayinkamiye – Quality Evangelist
- Sascha Friedli – Chief Deliverable Officer
- Timur Turgul – Key Account Manager

Inhalt

- I. Gruppenorganisation
- II. Aufgaben 1. Iteration
- III. Probleme 1. Iteration
- IV. Risikoanalyse
- V. Erkenntnisse 1. Iteration

Gruppenorganisation

- Aufteilung Arbeit mit Issues und Projects
- Kommunikation in Gruppenchats
- Zeitliche Einschätzung (Story Points)

1	sehr kleine Aufgabe (~15–60 Minuten)
2	Kleiner Aufwand (~2-4 Stunden)
3	Mittlere Aufgabe (~4-8 Stunden)
5	Komplexe Aufgabe(~1–2 Tage)
8	sehr komplex → sollte in kleinere Tasks aufgeteilt werden

Odoo IoT für Digital Signage

Add status update

Insights

Workflows 7

Current iteration

Next iteration

Backlog

Roadmap

In review

My items

+ New view

Filter by keyword or by field

Discard

Save

No Status 1 Story Point: 0

PSE #60

Task: Tests für TRMNL Integration dokumentieren

Backlog 9 / 3 Story Point: 0

This item hasn't been started

PSE #7

Task: Präsentation (Technologie und Architektur)

PSE #8

Task: Präsentation (Qualitätssicherung, Testing und Usability)

Iteration 3

PSE #9

Task: Demo 2

PSE #66

Task 14: Produkt für ein Display in Odoo auswählbar machen

PSE #67

Task 15: Bildgenerierung abhängig vom Inhaltstyp erweitern

PSE #68

Task 16: Anzeige im Odoo Formular abhängig vom Inhaltstyp verbesser

PSE #69

Task17: Mehrere Displays-Szenarien in Odoo abbilden

PSE #77

Task: Schedule next client meeting

PSE #79

Task: Nach dynamischen Ansatz zur Darstellung von Daten suchen

Ready 11 Story Point: 10

This is ready to be picked up

PSE #5

Task: Präsentation (Analyse Iteration 1)

P1 2 Iteration 2

PSE #15

Task: Status report week 4

P1 1 Iteration 2

PSE #18

Task: Riskanalysis week 4

P1 1 Iteration 2

PSE #6

Task: Demo 1

P2 Iteration 2

PSE #19

Task: Riskanalysis week 5

P2 Iteration 1

PSE #20

Task: Riskanalysis week 6

P2 Iteration 2

PSE #21

Task: Status report week 5

P2 1 Iteration 2

PSE #22

Task: Status report week 6

P2 1 Iteration 2

PSE #53

In progress 3 / 3 Story Point: 1

This is actively being worked on

PSE #37

Task: Entwicklungsumgebung bei allen Teammitgliedern funktionsfähig

P0 Iteration 1

3 / 4 75%

PSE #40

Claudio-Entwicklungsumgebung läuft

P0 Iteration 1

PSE #71

Task: Setup und Test der Odoo-TRMNL Verbindung

P0 1 Iteration 2

2 / 4 50%

In review 0 / 5 Story Point: 0

This item is in review

Done 32 Story Point: 38

This has been completed

PSE #65

Task 13: Benutzerdefinierte Nachricht in Odoo erfassbar machen

P0 1 Iteration 2

PSE #54

Task: Echte Odoo-Daten auf dem TRMNL Display darstellen

P0 2 Iteration 2

PSE #47

Task: TRMNL Devices im Odoo UI verwaltbar machen

#55 P0 1 Iteration 2

PSE #64

Task12: Inhaltstyp für ein TRMNL Device in Odoo auswählbar machen

P0 1 Iteration 2

PSE #45

Task: JSON Datenstruktur für TRMNL implementieren

#51 P0 2 Iteration 2

PSE #11

Task: Arbeitsplan

P0 Iteration 2

PSE #10

Task: Testkonzept

P0 2 Iteration 2

PSE #1


Task: Einlesen in Docker / Docker Compose

Aufgaben 1.Iteration

- User Story vom Kunden sehr offen:
Verbindung TRMNL Display und Odoo
- Ermöglicht uns Freiheiten
- Kam mit Unsicherheiten in Umsetzung

User Story:

Als Benutzer möchte ich eine Nachricht aus Odoo auf einem TRMNL-Display anzeigen, damit Informationen digital dargestellt werden können.



Probleme 1. Iteration

- Einlesen in Technologien zeitaufwändig
- Automatisierte Tests unzureichend
- Arbeitsbelastung
- Kommunikation
- Absenzen
- Verzögerung im Setup

Risikoanalyse Week 4

- Erweiterung des bestehenden TRMNL-Moduls zu Darstellung von Kalenderdaten
- Transfer des Codes ins neue Repository

Umgang mit Risiko:

- Technische Dokumentation & Online-Ressourcen
- Regelmässige Kommunikation
- Erfassen neuer Issues bei Problemen

Erkenntnisse 1.Iteration

- Kommunikation verbessern
- Setup soll bei allen Teammitgliedern funktioniert
- Aufgaben klarer verteilen
- Fokus auf Testen erhöhen
- Einheitlicher Zeitplan

Danke
für eure
Aufmerksamkeit